Gemeente Utrecht

Stadsbedrijven
Stadsingenieurs
Telefoon 14 030
E-mail
www.utrecht.nl/loobrug

Wijkbericht

Oktober 2026

Update over de Loobrug

In juli 2026 informeerden wij u over de werkzaamheden bij de Loobrug. Inmiddels is duidelijk dat de vervanging van de brug meer tijd vraagt dan eerder verwacht. De planning is daarom veranderd. In dit wijkbericht leggen we uit wat er is veranderd, waarom het werk langer duurt en wat dit voor u betekent.

Wanneer verwachten we dat de brug opengaat?

We verwachten nu dat de nieuwe Loobrug eind 2027 of begin 2028 opengaat. We betreuren deze vertraging zeer en begrijpen goed dat dit een teleurstellende boodschap is voor omwonenden en voor iedereen die gebruikmaakt van de autoverbinding.

We zetten alles op alles om de brug zo snel mogelijk te vervangen en de periode van overlast zo kort mogelijk te maken.

Waarom duurt het langer?

De Loobrug moet worden vervangen omdat de brug niet langer veilig was voor verkeer. Dat betekent dat autoverkeer niet meer gebruik kan maken van de overgang, fietsers en voetgangers kunnen gebruik maken van de brug naast de Loobrug.

Het vervangen van de Loobrug blijkt ingewikkelder dan we eerder dachten. De aannemer heeft in oktober een eerste planning voor de werkzaamheden gemaakt. Hieruit blijkt dat de voorbereiding en de bouw meer tijd vragen dan verwacht.

Rond de brug liggen belangrijke kabels en leidingen die verlegd moesten worden, waaronder een hoofdwaterleiding. Deze moeten ook weer zorgvuldig worden teruggeplaatst in en om de nieuwe brug. Ook is er weinig ruimte om veilig te werken rond de brug, waardoor de eerdere plannen aangepast moeten worden.

De nieuwe brug wordt breder, met meer ruimte voor fietsers en voetgangers. Dit was een wens vanuit de omgeving en de Fietsersbond. De verbreding vraagt meer voorbereiding dan we vooraf dachten.

Ook hangen veel werkzaamheden met elkaar samen. Sommige stappen kunnen pas beginnen als andere zijn afgerond. Als één onderdeel langer duurt, schuiven de volgende werkzaamheden ook op.

Wat gebeurt er de komende tijd?

We werken de planning voor de bouw verder uit en onderzoeken welke omleidingsroutes voor fietsers veilig en geschikt zijn. Samen met de aannemer bekijken we waar we tijd kunnen besparen, zonder dat dit ten koste gaat van de veiligheid.

We snappen dat u graag wil weten hoe dit proces er uit gaat zien en wat dit voor u betekent. Zodra er meer duidelijkheid is over de planning van de werkzaamheden en de omleidingen, informeren wij u.

We begrijpen dat er bij u verwachtingen zijn ontstaan die we niet kunnen waarmaken. Dat vinden we heel vervelend.

Wanneer wordt de oude brug gesloopt?

In juli lieten wij weten dat we verwachtten de oude brug voor het einde van 2026 te slopen. Dit plan is veranderd. We kiezen ervoor om de

oude brug pas te slopen wanneer de bouw van de nieuwe brug kan beginnen.

Zodra de aannemer begint met het slopen van de brug, wordt de fietsbrug voor de veiligheid ook tijdelijk afgesloten. Als we de brug eerder slopen, terwijl we nog niet met de bouw kunnen beginnen, duurt de overlast voor de omgeving, zoals fietsers en voetgangers, langer. Het later slopen van de brug verkort de periode van overlast voor de omgeving. Dit heeft geen invloed op de openingsdatum van de nieuwe brug.

Wat betekent dit voor het verkeer?

De Loobrug blijft voorlopig afgesloten voor auto's. De omleidingsroutes voor auto's blijven voorlopig ongewijzigd. Fietsers en voetgangers kunnen voorlopig gebruik blijven maken van de aparte fietsbrug.

Tijdens de bouwfase informeren we u over omleidingsroutes voor auto's, fietsers en voetgangers.

Tijdelijke noodbrug

Vanwege de nieuwe planning hebben wij nogmaals onderzocht of een tijdelijke noodbrug mogelijk is. Hieruit blijkt dat door de beperkte ruimte rond de brug en de bestaande infrastructuur geen veilige verbinding met de Europaweg mogelijk is via een noodbrug.

Vaarverkeer onder Loobrug

Zolang de Loobrug nog niet vervangen is, kunnen we helaas geen vaarverkeer toestaan onder de brug. Deze situatie blijft tot de nieuwe Loobrug geplaatst is.

Hoe blijft u op de hoogte?

Wij organiseren binnenkort een bijeenkomst waarop u vragen kunt stellen en uw zorgen kan delen. Wanneer wij de datum en locatie hiervan weten, sturen wij u een uitnodiging.

Wij blijven de omgeving informeren over de voortgang van het project via de BouwApp. Wij informeren de omgeving via een wijkbericht als de uitvoeringsplanning bekend is.

De BouwApp is online te raadplegen via www.debouwapp.nl. of gratis te downloaden via de App Store en Google Play. U vindt het project in de BouwApp door in de app te zoeken op 'Loobrug Utrecht'.

U vindt ook informatie op **www.utrecht.nl/loobrug**.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met projectmanager Peter Hogeveen via peter.hogeveen@utrecht.nl of telefoonnummer 14 030.

Voor andere vragen over uw wijk kunt u terecht bij Wijkbureau Vleuten-De Meern, Dorpsplein 1, via vleutendemeern@utrecht.nl of telefoonnummer 14 030.