



Wijkbericht

22 oktober 2018

Voortgang werkzaamheden rak 1 west

Maandag 3 september startte de gemeente Utrecht met het herstel van de walmuur aan 'rak 1 westzijde'. Met dit wijkbericht informeren wij u over de voortgang van de werkzaamheden en een wijziging in onze planning.

Wat hebben we al gedaan?

Over de hele lengte van het rak hebben we een damwand geplaatst in de gracht. We hebben vier van de zes te kappen bomen gekapt. In eerdere wijkberichten hebben we u hierover geïnformeerd.

Wijziging in planning

Wij hebben twee bomen (een esdoorn en treurwilg) op het meest zuidelijke stuk niet kunnen kappen. Dit heeft te maken met bezwaar dat enkele binnenstadsbewoners hebben ingediend tegen de bomenkap. Dit bezwaar is op dit moment in behandeling. Het gevolg is dat we nu niet kunnen beginnen met het herstel van de walmuur op dit stuk. We voeren hier daarom een tijdelijke maatregel uit: we vullen de ruimte tussen de walmuur en de damwand daar waar mogelijk op met zand en bestraten dit stuk. We gaan wel verder met het herstel van de walmuur op het stuk ter hoogte van de Oudegracht 35-37 en werken richting de Zandbrug. Wanneer het meest zuidelijke stuk hersteld kan worden, is nu nog niet bekend. Wij informeren u hierover zodra mogelijk.

Wat houden de werkzaamheden in?

Op ongeveer $\frac{3}{4}$ deel van rak 1 west kunnen we wel werken. We vervangen de fundering van de walmuur met twee methodes; de damwand- en buispalenmethode. Op het noordelijk deel (tot aan de trap ter hoogte van de Waterstraat) werken we met de zogenaamde 'buispalenmethode'. En vanaf deze trap tot aan de Jacobibrug, werken we met de 'damwandmethode'. Na het plaatsen van de nieuwe stalen fundering, plaatsen we hier bovenop nieuwe 'prefab' walmuren. Tot slot bestraten we de werf opnieuw met, waar mogelijk, de oude stenen. Hiermee zijn we naar verwachting tot in het voorjaar van 2019 bezig.

Meer informatie over de werkmethodes vindt u op onze website www.utrecht.nl/werven.

Werftrappen

De meest zuidelijk werftrap (t.h.v. Oudegracht 43) blijft toegankelijk. De trap ter hoogte van de Oudegracht 5 gaan we eind oktober, begin november weghalen. We plaatsen hier dan een tijdelijke trap. Aan het einde van de werkzaamheden komt de oorspronkelijke trap terug op een nieuwe fundering. Gaande het werk, wordt ook de trap ter hoogte van huisnummer 29 weggehaald. Ook deze trap komt pas weer terug in het voorjaar van 2019, als we klaar zijn met de werkzaamheden. De werf blijft dus bereikbaar via twee trappen.

Nieuwe bomen

In het komend plantseizoen (november 2018 – maart 2019) planten we twee nieuwe bomen aan de oostzijde van rak 1. Na afloop van de werkzaamheden aan rak 1 west, planten we aan de westzijde nieuwe, jonge bomen terug. Jonge bomen hebben de beste overlevingskansen op de smalle werven, omdat ze beter kunnen 'wortelen' dan grotere en dus oudere bomen. We planten de nieuwe bomen aan de westzijde terug in het plantseizoen 2019-2020. De bomenvisie is hierbij het uitgangspunt. De bomenvisie kunt u nalezen op: www.utrecht.nl/werven bij 'bomen op de werven'.

Wat merkt u van de herstelwerkzaamheden?

De werkzaamheden hebben op straatniveau geen gevolgen voor de bereikbaarheid. Ook het water en de panden aan de werf blijven toegankelijk. De werkzaamheden geven hinder in de vorm van geluidsoverlast. Wij proberen dit zoveel mogelijk te beperken. De aannemer werkt tussen 07.00 en 16.00 uur, met soms een uitloop tot 19.00 uur.

Met ondernemers aan de werf maken we afspraken over de bereikbaarheid van de werf. Zo zal via een tijdelijk bordes de afvalinzameling en bevoorrading mogelijk blijven.

Meer informatie

Meer informatie over het herstel van de werven vindt u op www.utrecht.nl/werven. We zullen u regelmatig op de hoogte houden van de actuele planning. Met vragen kunt u terecht bij omgevingsmanager Willem Addink via e-mail werven@utrecht.nl. Of kom langs in de werfkelder van het project: Oudegracht 387.

Werkzaamheden rak 1

