

Wijkbericht

december 2018

Afsluiting Kanaalstraat ter hoogte van J.P. Coenstraat verschoven naar januari

De gemeente Utrecht is in de J.P. Coenstraat, Laurens Reaalstraat en de Leidsekade bezig met het aanleggen van een nieuw hemelwaterriool. Om het hemelwaterriool aan te kunnen leggen wordt de Kanaalstraat ter hoogte van de J.P. Coenstraat afgesloten van 4 tot en met 12 januari 2019. De afsluiting was aangekondigd in de week voor kerstmis, maar is uitgesteld.

Waterproof Lombok

Het project 'Waterproof Lombok' houdt in dat de gemeente op plekken waar souterrainwoningen zijn, een hemelwaterriool aanlegt. Dit nieuwe riool komt naast de bestaande riolering te liggen. Zo kan bij hevige regenbuien overtollig regenwater makkelijker worden afgevoerd.

Wat gaan we doen?

De werkzaamheden bestaan uit het weghalen van de bestrating van een deel van de J.P. Coenstraat, Leidsekade en Laurens Reaalstraat. Daarna graven we ongeveer 4 meter in de bodem. Vervolgens plaatsen we de nieuwe riolering en sluiten we alle hemelwateraansluitingen die aan de voorkant van de woningen zitten, aan. Tot slot maken we de bestrating weer netjes. Doordat het nieuwe hemelwaterriool de Kanaalstraat kruist, zal deze afgesloten moeten worden om de werkzaamheden te kunnen uitvoeren. De afsluiting van de Kanaalstraat, ter hoogte van de J.P. Coenstraat, zal plaatsvinden van 4 tot en met 12 januari 2019.

Datum afsluiting gewijzigd

In eerste instantie zou de Kanaalstraat worden afgesloten van 14 tot 21 december. Echter op verzoek van de ondernemers uit de Kanaalstraat hebben we besloten de werkzaamheden en de afsluiting te verzetten naar 4 t/m 12 januari.

Planning Waterproof Lombok

Door de werkzaamheden aan de Kanaalstraat uit te stellen zal het project Waterproof Lombok meer vertraging oplopen. De planning ziet er in grote lijnen als volgt uit: J.P. Coenstraat 31 – 67 uitvoering december 2018 tot 21 januari 2019, Kanaalstraat uitvoering 4 t/m 12 januari, J.P. Coenstraat 71 – 93 uitvoering 14 januari tot 8 februari, Leidsekade uitvoering februari – maart en de Laurens Reaalstraat van maart tot half april.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met B. van Seeters (Projectmanager Waterproof Lombok), via telefoon nummer 14 030 of e-mail waterproof@utrecht.nl

Voor andere vragen over uw wijk kunt u rechtstreeks terecht bij wijkbureau West, Stadskantoor, Stadsplateau 1, 5e etage, of via telefoonnummer 14 030.