



Wijkbericht

16 december 2019

Voortgang werkzaamheden rak 4 west

Met dit wijkbericht informeren wij u over de voortgang van het vervangen van de walmuur tussen de Jansbrug en de Bakkerbrug ('rak 4 westzijde').

Uitkomsten onderzoek herstel werven – wat betekent dit voor u?

De uitkomsten hebben geen directe gevolgen voor de werkzaamheden op rak 4 west. We vervangen de walmuur zoals aangekondigd en zijn klaar met de werkzaamheden op 1 mei 2020 (op deel bij kelder 131 na).

Wat hebben we al gedaan?

Aan de noordoostzijde van het rak (groene lijn op het kaartje) hebben we de oude fundering vervangen door stalen damwanden. Om de walmuur te kunnen vervangen hebben we een bouwkuip van damwanden in de gracht gemaakt. Deze damwanden vormen samen met de eerder geplaatste buispalen de fundering voor de nieuwe walmuur (rode lijn op het kaartje).

Tijdens kerstvakantie geen werkzaamheden

Tijdens de kerstvakantie (23 december tot en met 3 januari) zijn we niet aan het werk. Maandag 6 januari 2020 gaan we weer verder.

Wat gaan we nog doen?

We brengen een betonnen constructie aan op de fundering. Als laatste bestraten we de werf opnieuw

en brengen we de werftrap ter hoogte van huisnummer 117 weer terug in de oorspronkelijke staat.

Bereikbaarheid

De werkzaamheden hebben op straatniveau geen gevolgen voor de bereikbaarheid. Ook het water en de panden aan de werf blijven toegankelijk.

Planning

november – voorjaar 2020

1 mei 2020:


Vervangen walmuur en bestraten werf.
Werkzaamheden af, op deel bij kelder 131 na.

Meer informatie

De werkzaamheden kunnen geluidsoverlast veroorzaken. Wij proberen dit zoveel mogelijk te beperken. De aannemer mag werken tussen 07.00 en 19.00 uur.

Meer informatie over het herstel van de werven vindt u op www.utrecht.nl/werven. We zullen u regelmatig op de hoogte houden van de actuele planning, via een wijkbericht.

Met vragen kunt u terecht bij toezichthouder Erik Vervoorn via e-mail werven@utrecht.nl. Of kom langs in de werfkelder van het project: Oudegracht 387.



Groene lijn: hier gaan we de damwanden plaatsen en daarop de nieuwe walmuur bouwen.

Rode lijn: hier is de nieuwe fundering van buispalen reeds geplaatst, daarop gaan we nu de nieuwe walmuur bouwen.