

Wijkbericht

januari 2020

Start uitvoering herinrichting Voorstraat–Wittevrouwenstraat

Dit voorjaar start de herinrichting van de Voorstraat en Wittevrouwenstraat. De werkzaamheden duren circa 8 maanden. In dit wijkbericht leest u meer over de planning, de manier van uitvoeren en de voorbereiding van de afsluiting van de Predikherenstraat.



Aanpak werkzaamheden

Tussen half april en begin mei 2020 starten de werkzaamheden op de Voorstraat en Wittevrouwenstraat. Vanwege vertraging in de uitvoering van asfaltboringen én de vragen rondom de wijze van uitvoering, is de eerder voorgenomen start in november 2019 niet gehaald.

Er is onderzocht of een uitvoering van de werkzaamheden mogelijk is, waarbij naast voetgangers óók fietsers de werkzaamheden kunnen passeren. Dat zou namelijk helpen om extra drukte van fietsers in de Nobelstraat te voorkomen. Alles afwegende blijkt dit niet haalbaar en is er gekozen voor een uitvoering waarbij de duur van de hinder zo kort mogelijk is.

Tijdens de uitvoering wordt telkens een stuk van de straat afgesloten. Zowel doorgaande fietsers als auto's en bevoorradersverkeer worden omgeleid. Voetgangers kunnen altijd langs de werkzaamheden lopen zodat de woningen, winkels en horekazaken in de straat bereikbaar blijven. We dringen er bij de aannemer op aan dat de herinrichtingswerkzaamheden in de Voorstraat en Wittevrouwenstraat niet langer dan circa 6 maanden duren en ieder geval vóór half november afgerond zijn, zodat de doorgaande route dan weer voor alle verkeer toegankelijk is. In totaal duren de werkzaamheden circa 8 maanden omdat aansluitend ook de Wijde Begijnestraat opnieuw wordt ingericht.

Alternatieve routes

We verwachten dat veel fietsers de Lange Jansstraat en Nobelstraat als eerste alternatief zien voor hun

Verspreidingsgebied:

Dit wijkbericht wordt verspreid in de brede omgeving van de Voorstraat en de Wittevrouwenstraat

route door de Voorstraat en Wittevrouwenstraat. Om zoveel mogelijk drukte van fietsers in deze straten te voorkomen, bereiden we meerdere korte omleidingsroutes voor rondom de Voorstraat (via de St. Jacobstraat en Loeff Berchmakerstraat). In de eerste weken van de werkzaamheden zetten we verkeersregelaars in om fietsers te ondersteunen de busbaan over te steken.

We stimuleren doorgaande fietsers daarnaast al eerder om via alternatieve routes rondom het centrum om de Voorstraat en Wittevrouwenstraat heen te fietsen.

Toestemming huiseigenaren nodig voor gevelverlichting Voorstraat

Tijdens de planvorming hebben bewoners en ondernemers aangegeven zo min mogelijk obstakels in de straat te willen waar fietsen tegenaan gezet kunnen worden. In plaats van lantaarnpalen is daarom gekozen voor gevelverlichting aan de noordzijde van de straat. Aan de zuidzijde van de straat komen Pyke Koch lantaarns om het historische karakter van de straat te versterken. We hebben momenteel nog onvoldoende reacties en medewerking van huiseigenaren uit de Voorstraat en Wittevrouwenstraat om de gevelverlichting mogelijk te maken. We schrijven deze huiseigenaren nogmaals aan en hopen dat het alsnog lukt om de wens van bewoners en ondernemers uit te voeren.

Planning uitvoering

Stedin Elektra is buiten al aan de slag met vervangen van elektra en ook Stedin Gas vervangt naar verwachting voorafgaand aan de werkzaamheden nog enkele huisaansluitingen en oude leidingen. Zij brengen betrokkenen hiervan zelf op de hoogte. Vitens vervangt gelijktijdig met de herinrichting op een aantal plekken oude leidingen en huisaansluitingen.

Zoals aangegeven vinden de herinrichtingswerkzaamheden in de Voorstraat en Wittevrouwenstraat plaats tussen half april/begin mei en half november. De herinrichting van de Wijde Begijnestraat volgt daarna. Dit duurt ongeveer anderhalve maand. De exacte planning van de herinrichting en volgorde van werken, omleidingsroutes en andere praktische informatie ontvangt u een aantal weken voor de start van het werk.

Predikherenstraat

Na een bijeenkomst met bewoners en ondernemers op 28 mei 2019 is een voorstel voor afsluiting van

de Predikherenstraat en Loeff Berchmakerstraat verder uitgewerkt. Betrokken bewoners en ondernemers hebben een wijkbericht met dit voorstel gekregen en konden tot 20 januari hierop reageren. Het wijkbericht staat op utrecht.nl/voorstraat-wittevrouwenstraat. Na verwerking van de reacties worden de verkeersbesluiten voor de afsluiting opgesteld en gepubliceerd. Belanghebbenden hebben dan nog de mogelijkheid om bezwaar in te dienen. We sluiten de Predikherenstraat pas af nadat het deel Voorstraat tussen de Neude en de Wijde Begijnestraat is heringericht.

Overige projecten in uw omgeving

De komende jaren zijn er in uw omgeving meerdere wegwerkzaamheden die lang duren. Het gaat o.a. om het opnieuw inrichten van de Oudwijkerdwarsstraat, Nachtegaal- en Burgemeester Reigerstraat en het Malieblad. Er komt hier meer ruimte voor fietsers, voetgangers en groen.

Al deze werkzaamheden stemmen we zo goed mogelijk op elkaar af om de hinder voor de omgeving zoveel mogelijk te beperken.

Informatie over deze projecten kunt u terugvinden op www.utrecht.nl/verkeersprojecten onder kopje Oost.

Meer informatie

Op utrecht.nl/voorstraat-wittevrouwenstraat vindt u het ontwerp en de reactienota. Hier leest u ook meer over hoe de straten er straks uit komen te zien én vindt u andere achtergronddocumenten.

Voor vragen over het plan kunt u contact opnemen met Maaïke van Teeseling, via telefoon 14 030 of voorstraat-wittevrouwenstraat@utrecht.nl.

Voor vragen over de uitvoering kunt u contact opnemen met Willem Addink, via telefoon 14 030 of voorstraat-wittevrouwenstraat@utrecht.nl.

Voor andere vragen over uw wijk kunt u rechtstreeks terecht bij wijkbureau Binnenstad, of via telefoon 14 030.