



Wijkbericht

juni 2020

Voortgang werkzaamheden herinrichting: Voorstraat en Wittevrouwenstraat

Op 6 mei is de herinrichting van de Voorstraat en Wittevrouwenstraat gestart. Er komt meer ruimte voor voetgangers en fietsers. Het gebied wordt aantrekkelijker om te wonen, te winkelen en te verblijven. Als alles volgens planning verloopt dan zijn de werkzaamheden eind 2020 klaar. In dit wijkbericht leest u meer over de voortgang van de werkzaamheden en wat dit voor u betekent.

Stand van zaken

Aan de kant van de Neude zijn de werkzaamheden in volle gang. De stratenmakers zijn al bezig om de eerste stukken voetpad opnieuw te bestraten. De nieuwe inrichting begint al een beetje zichtbaar te worden. Daar waar mogelijk zorgen we dat er ook een geïmproviseerd terras mogelijk is.

Vertraging natuurstenen

Enkele maanden geleden hebben wij voor de herinrichting van de Voorstraat en Wittevrouwenstraat de materialen besteld. Helaas krijgen wij nu ook te maken met de gevolgen van het coronavirus. De fabriek in China kan hierdoor niet op tijd de natuurstenen afleveren. Deze zijn inmiddels wel per schip onderweg.

Wat betekent dit voor de voortgang?

Op dit moment kunnen we het gedeelte van de straat tussen de Neude en de Predikherenstraat niet bestraten en afmaken. Voor u als bewoner en ondernemer betekent dit dat de straat langer open ligt.

Om tóch aan het einde van het jaar klaar te zijn, willen we wel doorgaan met de herinrichting van de rest van de straat. We breiden daarom het gebied waar aan de straat gewerkt wordt (het werkvak) uit tot aan de Drift.

Wanneer de natuurstenen beschikbaar zijn, maken we direct het gedeelte van de straat tussen de Neude en de Predikherenstraat af met extra inzet van personeel.

Het aanbrengen van de onderste lagen van het asfalt voor de Voorstraat is gepland op 3 en 4 september

aanstaande. Hierna geven we dit gedeelte van het werk (tussen de Neude en de Drift) weer tijdelijk vrij voor verkeer.

De laatste laag asfalt, de deklaag, brengt de aannemer aan, als ook de Wittevrouwenstraat daarvoor gereed is. Dit staat gepland voor medio oktober. Voor deze werkzaamheden ontvangt u tegen die tijd nog een wijkbericht.

Bereikbaarheid en bevoorrading

Woningen, winkels en horecazaken blijven bereikbaar via looppaden aan allebei de kanten het werkvak. De bevoorrading van bedrijven kan vanaf het einde van het werkvak, waarna het laatste stukje gelopen moet worden.

De looproutes zijn geschikt voor rolcontainers. In de omgeving van het werkgebied zijn diverse laad- en loslocaties ingericht.

Omleidingen en alternatieve routes voor bevoorradersverkeer in de omgeving van Voorstraat, Wittevrouwenstraat en Stadhuis-kwartier kunt u vinden op de website van de gemeente: utrecht.nl/voorstraat-wittevrouwenstraat.

Openbaar vervoer

Tijdens het werk aan de straat rijden er geen bussen door de Voorstraat. Meer informatie vindt u op u-ov.info.nl.

Afval

Tijdens de werkzaamheden dient u het afval aan het einde van het werkvak aan te bieden op de normale inzamelingsdagen.

Parkeren

Het kan zijn dat u tijdens de werkzaamheden niet in de Voorstraat kunt parkeren. Sinds vorig jaar loopt een proef en mogen alle bewoners en bedrijven met een geldige parkeervergunning in de binnenstad in alle vier de parkeerrayons van de binnenstad parkeren. Meer informatie over parkeren: utrecht.nl/parkeerregels.

Meer informatie

Meer informatie over het project herinrichting Voorstraat-Wittevrouwenstraat vindt u op utrecht.nl/voorstraat-wittevrouwenstraat.

Voor vragen over de uitvoering kunt u contact opnemen met de omgevingsmanager, Willem Addink, via telefoonnummer 14 030 of een mail naar: voorstraat-wittevrouwenstraat@utrecht.nl.

Voor andere vragen over uw wijk kunt u rechtstreeks terecht bij Wijkbureau Binnenstad, via telefoonnummer 14 030 of een mail naar binnenstad@utrecht.nl.