



Wijkbericht

november 2020

Plaatsing Tijdelijke huisvesting St. Dominicus

De omgevingsvergunning voor het plaatsen van de tijdelijke huisvesting is verleend. Op maandag 16 november wordt gestart met de werkzaamheden voor de plaatsing van de units.

Plaatsing tijdelijke huisvesting

Op het plein van de St. Dominicus aan de Franz Schubertstraat komt een tijdelijk gebouw met extra werkruimtes en een lokaal. Ook komt er een nieuwe voetbalkooi. Op maandag 16 november wordt gestart met de werkzaamheden.

Omgevingsvergunning

De omgevingsvergunning is afgegeven en de bezwaartermijn is voorbij. Er zijn drie bezwaren binnen gekomen. De bezwaren worden de komende periode volgens de normale procedure behandeld. De gemeente kiest ervoor nu wel de werkzaamheden te starten. De school heeft dringend deze huisvesting nodig. Verdere vertraging is zeer onwenselijk.

Voetbalkooi

De huidige voetbalkooi vervangt de school door een afsluitbare kooi die minder geluid maakt. De vergunning hiervoor is ook afgegeven. De sloop van de oude kooi en plaatsing van de nieuwe kooi vindt in dezelfde periode als de bouw van de tijdelijke huisvesting plaats.

Wat gaat er gebeuren?

Woensdag 11 november

Een zeecontainer is op het plein geplaatst als tijdelijke opslag voor de fietsjes, buitenspeelgoed, etc.

Maandag 16 – vrijdag 20 november

- De berging en de voetbalkooi worden gesloopt
- Plaatsen bouwhekken
- Voorbereidende grondwerkzaamheden

Maandag 23 – dinsdag 24 november

- Plaatsing units met groot materieel

Vanaf 24 november – medio januari

- Afbouw tijdelijke huisvesting en terrein.

Medio januari

- Oplevering en inhuizing

Eind januari 2021

- Ingebruikname huisvesting.

Bouwterrein en -verkeer

Het bouwterrein wordt afgesloten met een bouwhek. Hierdoor is het schoolplein afgesloten van het bouwterrein. Het bouwterrein is niet te betreden door leerlingen, ouders, leerkrachten, etc.

Een bouwkraan voor het plaatsen van de units wordt geplaatst op het bouwterrein.

Mogelijk kan er voor korte tijd een wegafzetting nodig zijn. De aannemer zal dit via een flyer bij de omliggende woningen aankondigen.

Gedurende de aanlooptijden van de school zal het bouwverkeer zoveel mogelijk beperkt worden.

Op het kaartje op de achterkant van dit wijkbericht is de situatie tijdens de bouw aangegeven.

Het kan zijn dat u tijdens de werkzaamheden (geluids)hinder ondervindt. Dit is helaas niet altijd te voorkomen. Met de aannemer zijn afspraken gemaakt om de overlast zoveel mogelijk te beperken.

Werktijden: Op werkdagen tussen 7.00–19.00 uur
Aannemer: De Groot Vroomshoop

Vragen over bouw of hinder

Heeft u vragen over de bouw of ondervindt u hinder, dan kunt terecht bij de uitvoerder van De Groot Vroomshoop. Zijn naam en contactgegevens hangen aan de buitenzijde van de schaftkeet.

Meer informatie?

Meer informatie over de tijdelijke huisvesting leest u op www.utrecht.nl/scholeninooiginal. Ook kunt u contact opnemen met de projectleider van de gemeente via

het verkorte telefoonnummer 14 030 of via onderwijshuisvesting@utrecht.nl.

Voor andere vragen over uw wijk kunt u rechtstreeks terecht bij Wijkbureau West, of via telefoonnummer 14 030.

Bouwplaatsinrichting

