



Wijkbericht

april 2021

Nieuwe aanpak herstel en behoud werven

De gemeente Utrecht start met een nieuwe samenhangende aanpak voor behoud en herstel van onze werven. Tussen 2021 en 2023 gaan nieuwe projecten in uitvoering waarbij kelders en muren worden hersteld. Ook komen er extra maatregelen om te zwaar verkeer te weren en zo het 900 jaar oude erfgoed te beschermen. Met dit wijkbericht informeren we u over deze aanpak en nodigen we u uit om met de gemeente in gesprek te gaan over een goede samenwerking.

Samenhang en samenwerking

Er is het afgelopen jaar uitgebreid onderzoek gedaan. Hieruit blijkt dat het wervengebied nog complexer in elkaar zit dan gedacht. Verschillende onderdelen zijn nauw verweven, zoals werven, muren, kelders, water en wegen. En daarmee is ook het eigendom van bewoners, ondernemers en gemeente nauw verweven. Een samenhangende aanpak en goede samenwerking zijn dus essentieel.

Aanpak voor lange termijn

Het college heeft de aanpak vandaag naar de gemeenteraad gestuurd ter besluitvorming. De aanpak kijkt naar alles wat van belang is voor het behoud van ons erfgoed. De aanpak is breder dan voorheen: we werken van gevel tot gevel, dus niet alleen aan de wal- en kluismuren. Ook de Drift en Plompstorengracht, het herstel van kelders en het weren van te zwaar verkeer maken nu deel uit van de aanpak.

Lees de aanpak op www.utrecht.nl/werven.

Uitvoeringsplan 2021-2023

Om de aanpak behapbaar en beheersbaar te maken plannen we elk jaar de uitvoering van 4 jaar vooruit. Het huidige plan geldt voor de komende 3 jaar:

- we maken samenwerkingsafspraken met keldereigenaren, bewoners, ondernemers en gemeente
- we voeren 10 projecten uit voor het behoud en herstel van muren en kelders aan de Oudegracht en Kromme Nieuwegracht
- we nemen extra maatregelen voor het weren van te zwaar verkeer, zoals extra breedtebeperkingen en camerahandhaving

- het interventieteam blijft bestaan voor acute situaties

Samenwerkingsafspraken

Het advies van de commissie van wijzen wervengebied benadrukt het belang van goede samenwerking. De gemeente neemt dit advies als leidraad en wil samen met keldereigenaren een onafhankelijke derde inschakelen om samenwerkingsafspraken te maken over:

- gezamenlijk opdrachtgeverschap voor het herstel van de kelders,
- het aanstellen van een wervenmeester
- het bepalen van een kostenverdeling, met behulp van een onafhankelijke deskundige.

Bekijk de video-oproep met wethouder Diepeveen over samenwerking:



Denk mee op 26 of 27 mei

In een aantal bijeenkomsten met keldereigenaren, bewoners en ondernemers gaan we met elkaar in gesprek over de aanpak en mogelijkheden voor een goede samenwerking voor de lange termijn.

- 26 mei om 15.00 – 16.30 uur
- 26 mei om 19.30 – 21.00 uur
- 27 mei om 19.30 – 21.00 uur

Aanmelden kan tot 24 mei via werven@utrecht.nl. Geef u daarbij aan op welke datum u aanwezig bent?

Projecten voor herstel en behoud van werven

Als eerste start het herstel en behoud van de stukken die de meeste prioriteit hebben met het oog op veiligheid en de projecten waarover al contractafspraken waren gemaakt met aannemers.

Van 2021 tot en met 2023 werken we aan het behoud en herstel van de muren en kelders aan:

Rak 9 oost (Oudegracht: Gaardbrug Martensbrug)

Uitvoering: begin 2021 - najaar 2021

Rak 11 oost (Oudegracht: Weesbrug-Hamburgerbrug)

Uitvoering: begin 2021 - najaar 2021

Rak 2 oost (Oudegracht: Viebrug-Jacobibrug)

Vorbereiding: begin 2021 - eind 2021

Uitvoering: eind 2021 - half 2022

Rak 4 west (Oudegracht: Bakkerbrug - Jansbrug)

Vorbereiding: begin 2021 - eind 2021

Uitvoering: eind 2021 - begin 2022

Rak 3 oost (Oudegracht: Jansbrug - Viebrug)

Vorbereiding: eind 2021 – eind 2022

Uitvoering: eind 2022 - half 2023

Rak 6 west (Oudegracht: Stadhuisbrug - Bezembrug)

Vorbereiding: medio 2021 - eind 2022

Uitvoering: eind 2022-begin 2023

Rak 2 west (Oudegracht: Viebrug - Jacobibrug)

Vorbereiding: begin 2022 - begin 2023

Uitvoering: begin 2023 - eind 2023

Rak 22 en 24 (Kromme Nieuwegracht: Hieronymusplantsoen –

Jansdam Janskerkhof - Maarsbergerbrug)

Vorbereiding: medio 2021 - medio 2023

Uitvoering: medio 2023 - medio 2025

Rak 6 oost (Oudegracht: Stadhuisbrug - Bezembrug)

Vorbereiding: begin 2023 - eind 2023

Uitvoering: eind 2023 - begin 2024

Meer informatie over deze planning en een kaartje vindt u op www.utrecht.nl/werven.

ingesteld. In de zomer komen er meer breedtebeperkingen.

We zijn gestart met voorbereidingen voor de invoering van camerahandhaving met kentekenherkenning en een ontheffingssysteem. De planning is dat deze er vanaf eind 2023 zijn. Tot die tijd zorgen we voor meer handhaving op straat.

Op de hoogte blijven van het laatste nieuws?

- Meld u aan voor de Nieuwsbrief Wervengebied via werven@utrecht.nl
- Download de Wervenapp (iOS en Android)
Via de app blijft u op de hoogte van de laatste informatie over het programma. Ook kunt u op elk moment contact opnemen met de omgevingsmanager met vragen of opmerkingen over het beheer en behoud van het wervengebied.

Meer informatie?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het programma wervengebied, via telefoonnummer 14 030 of werven@utrecht.nl.

Voor andere vragen over uw wijk kunt u rechtstreeks terecht bij Wijkbureau Binnenstad, Stadhuisbrug 1, of via telefoonnummer 14 030.

Te zwaar verkeer

Vanaf 1 maart 2021 geldt het vrachtwagenverbod en zijn er op enkele plekken breedtebeperkingen