



Wijkbericht

juni 2022

Riolvervanging parallelweg Europalaan Noord fase 2

Eind juni start de gemeente met fase 2 van de riolvervanging in de parallelweg van de Europalaan Noord. Op 4 april 2022 startte de gemeente met het eerste gedeelte (fase 1). In dit wijkbericht leest u wat de werkzaamheden voor u betekenen.

Wat gaan we doen

De eerste fase ronden we eind juni af. Dit is iets later dan gepland, omdat we een kleine hoeveelheid vervuilde grond zijn tegengekomen (die we dan vervangen door schone grond). Ook het wegpompen van het grondwater ging wat moeilijk. Het riool is na fase 1 vernieuwd vanaf het tankstation OK tot aan De Stadstuin. De weg kan dan weer gebruikt worden.

Op 20 juni start fase 2. In deze fase werken we ter hoogte van het MAX gebouw tot en met De Stadstuin. Deze fase duurt ongeveer 5 maanden. We verwachten half november klaar te zijn. In geval van archeologische vondsten of bij slecht weer, kan de planning uitlopen.

Via de website www.utrecht.nl/riooleuropalaan vindt u steeds de actuele planning.

Planning

In de week van 13 juni maakt de aannemer het werkgebied klaar, met onder andere verkeersborden en boombescherming. Op maandag 20 juni 2022 beginnen de werkzaamheden. Als we in fase 1 nog tegenslagen hebben, beginnen we later met fase 2. Dit geven we dan aan op de tekstborden bij het MAX gebouw.

Het werk in fase 2 gebeurt in 4 delen (zie kaartje op de achterkant). Per fase zijn er bepaalde omleidingen. De bedrijven blijven bereikbaar tijdens de werkzaamheden, soms via een omleiding.

Fase 2A-I: 20 juni tot en met 11 juli

In deze fase werken we van het MAX gebouw tot aan de kruising bij de Praxis.

De kruising bij de Praxis blijft open en de Praxis is via die manier bereikbaar. Het MAX gebouw en de bedrijven, en inwoners aan het Europaplein zijn bereikbaar via de Kanaalweg.

Fase 2A-II: 11 juli tot en met 25 juli

In deze fase werken we aan de kruising bij de Praxis. Hierdoor zijn De Stadstuin, ALLSAFE en Praxis te bereiken via de ingang bij het OK tankstation. Het MAX gebouw en de bedrijven en inwoners aan het Europaplein zijn bereikbaar via de Kanaalweg.

Fase 2B: 25 juli tot en met eind september

Vanaf kruispunt Praxis tot en met de kruising bij ALLSAFE. Het verkeer richting de Beneluxlaan wordt omgeleid via de Koningin Wilhelminalaan. De Stadstuin en ALLSAFE zijn te bereiken via de ingang bij het OK tankstation.

Fase 2C: eind september tot en met half november

Dit is het laatste deel en loopt van de ALLSAFE kruising tot en met de Stadstuin. Beide zijn bereikbaar via de ingang bij het OK tankstation of via de ingang bij de Praxis.

De aannemer werkt van maandag tot en met vrijdag tussen 7.00 tot 19.00 uur. Meestal stopt de aannemer om 16.00 uur. Om eventuele vertraging in te halen, kan het zijn dat er vaker tot 19.00 uur wordt doorgewerkt en ook op zaterdag.

Afsluiting en bereikbaarheid

Tijdens de werkzaamheden is het gedeelte waarin we werken, afgesloten voor alle verkeer behalve voetgangers. Dit geven we op tijd aan met borden.

Ook kunt u tijdelijk niet parkeren in het gedeelte waar we werken. We vragen u dan ergens anders in de straat te parkeren. Twee weken voordat de werkzaamheden beginnen plaatsen we parkeerverboden.

Wat merkt u van de werkzaamheden?

Nadat we het riool hebben vernieuwd kan het soms stinken. Dit verdwijnt meestal na enkele dagen. De ondergrondse containers die voor het MAX gebouw staan, kunt u blijven gebruiken voor uw huisafval.

Meer informatie?

Alle actuele informatie vindt u op

www.utrecht.nl/riooleuropalaan.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de opzichter Frank Daggelder of projectleider Jan Anderson via het telefoonnummer 14 030.

Voor andere vragen over uw wijk kunt u rechtstreeks terecht bij Wijkbureau Zuidwest, Al-Masoedilaan 188 of via telefoonnummer 14 030.

Slopen busremise voor herinrichting Merwede

Op dit moment zoekt de gemeente naar een aannemer voor het circulair slopen van de busremise. Circulair slopen betekent dat alle materialen die bij het slopen vrijkomen en nog bruikbaar zijn, een tweede leven krijgen. Zodra deze partij gekozen is, gaat de sloop van start. We informeren u daarover op een later moment. We verwachten dat de sloop in oktober 2022 is afgerond.

Werkgebied per fase

