



Wijkbericht

juni 2024

Werkzaamheden Damsluisbrug vertraagd

Begin april zijn we begonnen met de werkzaamheden om de Damsluisbrug in de Koningsweg terug te brengen. Door onvoorziene omstandigheden moeten wij de werkplanning aanpassen. Ook de aanleg van het wandelpad, de wandelbrug en de natuurvriendelijke oever langs de Oud Wulverbroekwetering loopt uit op de eerder gecommuniceerde planning.

Vertraging Damsluisbrug

De kabels en leidingen die onder de Koningsweg liggen, waaronder ook een gasleiding, moeten verlegd worden naar een buis onder water onder de nieuwe brug. De gemeente heeft met Stedin afgesproken dat zij de gasleiding eind 2023 zouden verleggen. Dit is helaas niet gelukt en ook een nieuwe datum in april 2024 is niet gehaald. Op basis van deze laatste afspraak waren wij begonnen met de voorbereidende werkzaamheden en afsluiting van de Koningsweg.

Stedin geeft nu aan dat ze nog 16-20 weken extra nodig hebben. Het is niet veilig om werkzaamheden uit te voeren zolang de gasleiding er nog ligt. Dit betekent dat onze aannemer pas in het najaar van 2024, nadat Stedin klaar is met het verleggen van de gasleiding, verder kan met de werkzaamheden voor de Damsluisbrug.

Koningsweg vanaf eind juni weer open

Door deze vertraging is besloten om de Koningsweg vanaf eind juni 2024 weer open te stellen voor al het verkeer. De wegafsluiting en omleiding wordt weer ingesteld op het moment dat Stedin start met de werkzaamheden voor het verleggen van de gasleiding. Nadat de gasleiding verplaatst is, gaan we direct door met de aanleg van de brug. Wij zullen u informeren zodra de aangepaste planning bekend is.

Oud Wulverbroekwetering

De aanleg van een wandelpad en natuurvriendelijke oever langs de Oud Wulverbroekwetering en een wandelbrug over het water is ook vertraagd. Dit komt omdat er aanvullend ecologisch onderzoek nodig is. Dit onderzoek wordt eind augustus afgerond. Wij verwachten dat er in het derde kwartaal van dit jaar meer duidelijk zal zijn over de planning en zullen u dan verder informeren.



Impressie van het wandelpad langs de Oud Wulverbroekwetering

Meer informatie

Meer informatie over Lunettenpark leest u op www.utrecht.nl/lunettenpark

Voor vragen over het deelproject Damsluisbrug en Traverse kunt u contact opnemen met Simon Baars, projectleider van de gemeente.

Voor vragen over het deelproject Oud Wulverbroekwetering kunt u contact opnemen met Annerieke Bilderbeek, projectleider van de gemeente. Beiden zijn bereikbaar via lunettenpark@utrecht.nl of via telefoonnummer 14 030.

Voor andere wijkvragen kunt u terecht bij het Wijkbureau Oost, F.C. Donderstraat 1, via het telefoonnummer 14 030 of door een mail te sturen naar oost@utrecht.nl

Maarschalkerweerd

Maarschalkerweerd is een gebied in ontwikkeling. Om het sterk groeiende Utrecht voor iedereen leefbaar en gezond te houden, zet het college en de gemeenteraad in op ruimte voor groen voor mens en dier, sport en recreatie. De verschillende projecten in Maarschalkerweerd dragen daaraan bij. We willen van het hele gebied een parklandschap maken; een fijne plek waar Utrechters kunnen ontspannen en bewegen. Een plek met uniek erfgoed en een rijke biodiversiteit, met veel wandel- en fietsverbindingen. Hoe we dat precies gaan doen, staat omschreven in het document 'Ontwikkelperspectief Maarschalkerweerd'. Kijk op www.utrecht.nl/maarschalkerweerd voor meer informatie over alle projecten in Maarschalkerweerd.