



Wijkbericht

juli 2024

Fase 2: Riool vervangen en regenwaterriool Ondiep

De eerste fase van de rioolvervanging is bijna afgerond in de Ahornstraat, Acaciastraat en de parallelweg Nijenoord. Na de bouwvakantie starten we met fase 2. In dit wijkbericht leest u wat dit voor u betekent.

Wat gaan we doen en waarom?

In april 2023 startten we met de eerste fase van de rioolvervanging in de wijk. De planning was om deze fase af te ronden in het eerste kwartaal van 2024. Helaas hebben we dit niet gehaald vanwege technische tegenvallers. Dit betekent dat we pas vrijdag 21 juli 2024 klaar zijn.

Na de bouwvakantie starten we op 2 september met fase 2, waarin we werken aan het riool in de Omloop en de Anton Geesinkstraat.

Planning gehele werk

We werken aan het riool in 3 fasen, waarvan fase 1 nu is afgerond:

- **Fase 1: april 2023 t/m 21 juli 2024**
Ahornstraat, kruising Ahornstraat-Oudenoord, parallelweg Nijenoord, Acaciastraat (en stukje van de Schutstraat).
- **Fase 2: september 2024 t/m begin december 2025**
De Anton Geesinkstraat en de Omloop.
- **Fase 3: in 2026**
Hoofd baan Nijenoord.

Vooropnames woningen

Voordat de werkzaamheden beginnen, maakt een onafhankelijk bureau (Fides) een vooropname van een aantal woningen. Fides maakt een afspraak met u om de staat van uw woning aan de binnen- én buitenkant vast te leggen. Zo kunnen we eventuele schades aan woningen door de werkzaamheden goed vaststellen.

Planning Fase 2

Deze fase start 2 september 2024 en is naar verwachting december 2025 klaar. We beginnen in de Anton Geesinkstraat en werken dan verder naar kruising A. Geesinkstraat-Omloop en de Omloop.

Lange pauze

Tussen half maart 2025 en half mei 2025 zit een lange periode dat we niet aan het werk zijn. Dit komt door de herinrichting van de Amsterdamsestraatweg. Verkeer wordt dan omgeleid via de Laan van Chartroise. Dan kunnen we niet tegelijk werken aan het riool.

Op de achterkant vindt u een kaartje van het werk en de planning per straatdeel. De planning vindt u ook terug op utrecht.nl/rioolomloop.

Wat betekent dit voor de bereikbaarheid?

Voetgangers kunnen altijd langs de werkzaamheden. Auto- en fietsverkeer wordt omgeleid. De omleidingen geven we aan met borden langs de weg. De omleidingen vindt u op utrecht.nl/rioolomloop.

De bus rijdt ook een omleiding en sommige bushaltes zijn tijdelijk niet in gebruik. Meer info over de bus vindt u op www.u-ov.info.

Sluiting Rode brug

De Rode Brug is lange perioden afgesloten voor het autoverkeer tijdens de werkzaamheden. Dan geldt een omleiding via de Brailledreef of de Marnixlaan. Fietsers kunnen er wel overheen. Zie voor details ook utrecht.nl/rioolomloop.

Parkeren

Tijdens de werkzaamheden zetten we parkeerplekken in de straat af voor de werkzaamheden. We vragen u om uw auto tijdelijk ergens anders te parkeren. Twee weken vóór de werkzaamheden plaatsen we parkeerverbod borden.

Huisafval

De ondergrondse containers blijven in gebruik. Voor de containers die u aan de straat zet (papier, GFT) verplaatsen we mogelijk tijdelijk de ophaalplekken. Dat geven we dan ter plekke aan met borden.

Gebruik douche, wasmachine, toilet etc.

U kunt tijdens de werkzaamheden gewoon blijven douchen, het toilet doorspoelen etc.

Meer informatie?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer F. van Daggelder (Opzichter) of de heer A. Kok (Projectleider) via telefoonnummer 14 030. Voor andere vragen over uw wijk kunt u rechtstreeks terecht bij Wijkbureau Noordwest, Thorbeckelaan 18B, Utrecht, of via telefoon 14 030.

Kaartje met planning

