

Wijkbericht

januari 2026

Voortgang herstel muur en kelders Kromme Nieuwegracht

Op dit moment zijn de werkzaamheden bij Kromme Nieuwegracht 4 t/m 12 in volle gang. In april 2026 schuift het werk weer een stukje op. We starten dan met het herstel van de muur en kelders bij het water van Kromme Nieuwegracht 14 t/m 22. In dit wijkbericht leest u hier meer over.

Tot eind april 2026: werkzaamheden Kromme Nieuwegracht 4 t/m 12

Afgelopen najaar is de kelder van Kromme Nieuwegracht 8 hersteld. De aannemer herstelt nu de kelder van nummer 10. Vanwege de sneeuw zijn deze werkzaamheden later gestart dan gepland. Hierdoor zal dit deel van de straat twee weken later dan gepland weer bereikbaar zijn voor auto's en fietsers: vanaf half maart 2026. We verwachten nog steeds eind april helemaal klaar te zijn.

Vanaf april 2026: werkzaamheden Kromme Nieuwegracht 14 t/m 22

Begin april starten de werkzaamheden aan Kromme Nieuwegracht 14 t/m 22. Hier herstellen we 42 meter wal- en kluismuur en 3 kelders. We doen het werk in twee delen. We starten in april met het herstellen van de muur in het water en de toegangsbruggen. Daarna herstellen we de kluiskeiders. We verwachten dat deze werkzaamheden in totaal ongeveer een jaar duren.

April t/m ± oktober 2026: herstel muur

- We herstellen de fundering van de muur.
- We verhogen de waterbodem op de plek waar de muur hersteld moet worden.
- We herstellen de fundering van de muur door vanaf pontons buispalen in de grond voor de muur te schroeven.

Het werk aan de muur gebeurt vooral vanaf het water. We gebruiken hetzelfde elektrische materieel en pontons als bij de huidige werkzaamheden bij nummer 4 tot en met 12. Deze geven weinig geluidsoverlast. De straat blijft bereikbaar als we de muur herstellen. Wel zijn tijdelijk een aantal parkeervakken niet beschikbaar, omdat hier bijvoorbeeld materiaal wordt opgeslagen. Twee weken van tevoren plaatsen we borden die aangeven welke parkeervakken dit zijn.

± Oktober 2026 t/m april 2027: herstel kelders

Als de muur af is, herstellen we de gewelven van de kelders bij Kromme Nieuwegracht 20 en brengen we een waterwerende laag aan. We gebruiken dezelfde aanpak als bij nummer 4 tot en met 12: we herstellen de kelders één voor één. Zo is telkens maar een klein deel van de straat opengebroken, van het pand tot aan de gracht. Tijdens deze werkzaamheden is dat deel van de straat tijdens werktijden van de aannemer (tussen 7.00 en 16.00 uur) volledig afgesloten voor alle verkeer. Het pand is bereikbaar voor bewoners. Na werktijd en in de weekenden is de straat via een loopbrug voor voetgangers volledig toegankelijk. Auto's en fietsers kunnen hier niet langs.

Het herstel van de kelders ligt nog wat verder weg in de tijd. Na de zomer van 2026 ontvangt u bericht over de exacte planning van het herstel van de kelders en de bereikbaarheid in die periode.

Inloopmoment donderdag 5 februari 2026

Heeft u vragen over de werkzaamheden? Dan bent u van harte welkom om op 5 februari bij ons binnen te lopen voor een kop koffie en een gesprek.

- **Tijd:** u kunt tussen 16:00 en 19:00 uur binnenlopen.
- **Plaats:** projectkantoor Programma Wervengebied, Kromme Nieuwegracht 50

Heeft u een vraag die niet kan wachten? Dan kunt u ook altijd tijdens werktijden bij ons langskomen aan de Kromme Nieuwegracht 50. Hier zijn medewerkers van gemeente Utrecht aanwezig die werken aan uitvoeringsprojecten van het programma wervengebied.

>>> Dit bericht gaat verder op de achterkant

Vooropname panden en kelders

De gemeente biedt eigenaren van de panden en kelders die grenzen aan de werkzaamheden een vooropname aan. Daarbij worden foto's gemaakt van de panden en kelders. Als er schade ontstaat tijdens de werkzaamheden, dan kan dat worden aangetoond aan de hand van de foto's. U kunt zelf bepalen of u een vooropname wilt. Expertisebureau Fides BV doet deze vooropname en neemt hiervoor contact op met de eigenaren van deze panden en kelders.

Aanpak in bouwblokken

Als deze werkzaamheden klaar zijn in 2027 schuift het werk weer een stukje op. We verwachten dan met Kromme Nieuwegracht 34 tot en met 48 te starten. Het herstel van de muren en kelders aan de Kromme Nieuwegracht doen we in stukjes (bouwblokken) van maximaal 60 meter. Gemiddeld werken we 7-12 maanden aan een bouwblok.

Zo blijft u op de hoogte van de werkzaamheden

Via de app Utrechtse Werven blijft u op de hoogte van de werkzaamheden.

- Download de app via de QR-code.
- Voeg het project 'Werk aan de Kromme Nieuwegracht' toe aan uw favorieten.
- U kunt ook notificaties instellen, zodat u gelijk op de hoogte bent van updates!



Meer informatie?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Annemieke van Noort van Programma Wervengebied, via werven@utrecht.nl of via 14 030.

Voor andere vragen over uw wijk kunt u rechtstreeks terecht bij Wijkbureau Binnenstad, Stadhuisbrug 1, via binnenstad@utrecht.nl of via algemeen telefoonnummer 14 030.

Over het programma wervengebied

Nergens op de wereld zijn grachten met hun werven en kelders te vinden zoals in de binnenstad van Utrecht. Daar zijn we als Utrechters trots op. Om het wervengebied voor nu en de toekomst te behouden, werken we hard om de werven, muren en kelders in goede staat terug te brengen én te houden. Met elkaar zorgen we dat dit prachtige erfgoed van Utrecht behouden blijft. Meer informatie vindt u op www.utrecht.nl/werven.