

Wijkbericht

februari 2026

Update: Rioolvervanging en herinrichting omgeving Oudegeinlaan

Graag informeren we u over de aangepaste planning van de volgende fases waarin we de riolering vervangen en de straten opnieuw inrichten. Door leveringsproblemen is de aannemer later begonnen dan gepland aan het project. Daarnaast zijn er nog wat extra vertragingen gekomen. In deze brief leest u wanneer we waar aan het werk zijn. Het gehele werk zal eind juni 2026 klaar zijn.

Wat zijn we aan het doen?

De riolering aan de Oudegeinlaan en in de straten eromheen wordt op dit moment vervangen. We leggen meteen ook een apart riool **aan voor** regenwater. Dit voorkomt wateroverlast bij zware regen.

Na de werkzaamheden aan het riool leggen we de straten opnieuw aan en verbeteren deze met meer groen en andere aanpassingen. Het definitieve ontwerp kunt u vinden op de projectsite www.utrecht.nl/oudegeinlaan.

In deze brief informeren we u over de stand van zaken en de aangepaste planning.

Planning

De aannemer zou begin juni 2025 gestart zijn, maar door problemen met de levering van materialen zijn we een maand later begonnen. Ook zijn er een aantal fases opgeschoven, doordat kabels en leidingen meer in de weg lagen dan verwacht. En tijdens de vorst van de afgelopen 2 maanden konden we tijdelijk geen weg openbreken.

Hieronder ziet u de werkelijke planning met de fases die al zijn geweest en de fases die nog komen.

- **Fase 1 (juli – oktober 2025):**
Linschotensingel – eerste helft De Wierslaan
- **Fase 2 (oktober 2025 – februari 2026):**
Vronesteinlaan - Houtringesingel
- **Fase 3 (februari – april 2026):** Nijveldsingel
- **Fase 4 (maart - mei 2026):** Oudegeinlaan
- **Fase 5 (mei– juni 2026):** tweede helft van De Wierslaan

Heeft u vragen over de werkzaamheden? Dan bent u welkom bij de keet van de aannemer op locatie De Wierslaan. U kunt er elke woensdag tussen 09:30 en 10:00 uur binnenlopen.

Wat betekent dit voor de bereikbaarheid?

Tijdens de werkzaamheden zijn de straten en toegangswegen waar gewerkt wordt, minder goed bereikbaar. Er gelden omleidingen en die geven we aan met borden. Voetgangers en fietsers kunnen langs de werkzaamheden.

Parkeren

Op het deel waar we werken zijn de parkeerplekken niet beschikbaar. We vragen u vriendelijk om ergens anders te parkeren. Twee weken vóór de werkzaamheden, plaatsen we parkeerverbod borden.

Overhangend groen

We vragen u vriendelijk om het overhangend groen voor het huis tot aan de stoep te verwijderen. Zo kunnen we de graaf- en wegwerkzaamheden goed uitvoeren en zorgen we ervoor dat iedereen veilig gebruik kan maken van de stoep.

Huisafval

De ondergrondse containers zijn op de plaatsen waar we aan het werk zijn niet beschikbaar. We vragen u vriendelijk om uw afval ergens anders weg te gooien op een plek waar dat wel mogelijk is, zoals verderop in de straat.

Geluid

Om aan het riool te kunnen werken, pompen we het grondwater uit de bodem. We maken ook gebruik van machines.

Hier kunt u geluidsoverlast van ondervinden. We werken altijd binnen de geldende geluidsnormen.

Meer informatie?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Martin de Lange (projectleider) via telefoonnummer 14 030.

Voor andere vragen over uw wijk kunt u terecht bij Wijkbureau Zuid, 't Goylaan 75, via mail zuid@utrecht.nl of via telefoonnummer 14 030.