



Wijkbericht

december 2018

Voortgang werkzaamheden Nieuwegracht

Het herstelwerk van de walmuren aan de Nieuwegracht verloopt volgens planning. In dit wijkbericht leest u meer over de voortgang van de werkzaamheden.

Hoe ver zijn we?

Het herstelwerk aan de walmuren is zo goed als klaar. De aannemer die het walmuurherstel heeft uitgevoerd zorgt dat alles netjes opgeruimd is voor de kerstvakantie en komt in het nieuwe jaar nog even terug om enkele restpunten af te ronden.

Een stratenmakersbedrijf start vanaf 27 december met het herbestraten van gedeelten van de werf op de rakken 17, 18 en 19. Begin 2019 gaan we ook verder met het vervangen van meerpalen in de Nieuwegracht.

Rak 20 tussen de Pausdambrug en Paulusbrug
De stand van zaken zoals vermeld in het wijkbericht van augustus is onveranderd. Voor de Paulusbrug moet aan beide zijden van dit rak nog een deel van de walmuur vervangen worden. Hiervoor hebben we een andere uitvoeringsmethode en meer voorbereiding nodig. We hebben hier nog geen planning voor, maar informeren u uiteraard zodra we die wel hebben.

Rak 19 tussen de Paulusbrug en Brigittenbrug
De kademuur is waar nodig vervangen. Begin 2019 starten we aan de westzijde met het herbestraten van de delen van de werf waar is gewerkt aan de walmuur.

Rak 18 tussen de Brigittenbrug en Quintijnsbrug
Vanaf 27 december starten we met het herbestraten van rak 18 west. De werkzaamheden aan de walmuur zijn zo goed als afgerond.

De stenen trap in het midden van rak 18 west (ter hoogte van huisnummer 61) moeten we nog wel een keer vervangen. Het laatste stukje kademuur dat hersteld moet worden bij deze trap nemen we dan gelijk mee. We hebben hier nog geen planning voor, maar informeren u uiteraard zodra we die wel hebben.

Rak 17 tussen de Quintijnsbrug en Magdalenabrug
We starten begin 2019 met het herbestraten van de werf aan de westzijde.

Bomen planten

Dit plantseizoen planten we aan de Nieuwegracht weer nieuwe bomen. In totaal gaat het om 21 bomen, verspreid over de rakken. De bomenvisie is hierbij het uitgangspunt. De bomenvisie staat op www.utrecht.nl/werven bij 'bomen op de werven'. We informeren u in een volgend wijkbericht over de nieuw te planten bomen.

Hoe lang zijn we nog bezig?

Vanaf 27 december 2018 starten we met herbestraten op rak 18 west. Daarna volgt rak 17 west en aansluitend bestraten we de delen van rak 19 waar we de kademuur vervangen hebben. We verwachten per rak ongeveer 4 weken bezig te zijn met het straatwerk. Deze werkzaamheden zijn wel weersafhankelijk.

Wat merkt u ervan?

Het herbestraten van de rakken heeft op straatniveau geen gevolgen voor de bereikbaarheid. We doen er alles aan om ervoor te zorgen dat de werfkelders bereikbaar blijven.

Tijdens genoemde werkzaamheden bestaat de kans dat we de Nieuwegracht voor vaarverkeer moeten afsluiten of stremmen. De vaarweg van de Nieuwegracht verwachten we in het voorjaar van 2019 weer geheel te kunnen vrijgeven. De vaarweg van de Kromme Nieuwegracht blijft afgesloten.

De aannemers werken van 07.00 – 16.00 uur, soms met een uitloop tot 19.00 uur. Mogelijk ondervindt u hinder in de vorm van geluidsoverlast. Uiteraard proberen we dit zoveel mogelijk te beperken.

Meer informatie

Als u vragen of opmerkingen hebt, neemt u dan contact op met omgevingsmanager Willem Addink via e-mail: werven@utrecht.nl. U kunt hem ook bellen via 14 030 of langskomen in onze werfkelder aan de Oudegracht 387 (tijdens kantooruren).