

Wijkbericht

november 2019

Uitkomsten onderzoek naar herstel van werven

U krijgt dit wijkbericht, omdat u woont aan de Utrechtse grachten. We werken al jaren aan het herstel van de werven. We herstellen de wal- en kluisuren per rak*. In mei van dit jaar werd duidelijk dat er niet genoeg geld is en dat er meer tijd nodig is voor het herstel. Daarom is in opdracht van ons een extern onderzoek verricht door AnteaGroup naar het project Wal- en kluisuren. In dit bericht willen wij u informeren over de uitkomsten van dit onderzoek en hoe wij verder gaan.

Uitkomst onderzoek

Het onderzoeksbureau concludeert dat het werk aan de werven enorm is onderschat. Doordat er een strategie voor het gehele project ontbrak, werd er onvoldoende geprioriteerd en zagen we te laat dat er niet genoeg geld was en de planning niet langer haalbaar was. Het onderzoeksbureau stelt ook dat het project heel ingewikkeld is. De complexiteit heeft o.a. te maken met de onbekende situaties onder en boven water, en met de grote verscheidenheid aan eigenaren. Onze walmuren grenzen aan huizen, kelders en winkels, daardoor is goede afstemming nodig. Ook is er te weinig duidelijkheid over hoe om te gaan met de bomen.

Advies over hoe verder?

AnteaGroup benadrukt dat er meer tijd nodig is om te komen tot een grondige, herziene aanpak van het project Wal- en Kluisuren. Er is uitgebreider technisch onderzoek nodig naar zowel werfkelders als naar de staat van de wal- en kluisuren. Er is ook meer kennis nodig op juridisch en technisch vlak. Het vraagt dus tijd om tot een nieuw plan aanpak te komen. Medio 2021 moet het plan klaar zijn.

Wat betekent dit voor u?

Nieuwe, uitvoerende werkzaamheden stellen wij uit tot de herziene aanpak er ligt. Wij realiseren ons dat dit geen prettig bericht is. Het blijft voorlopig onzeker wanneer we verder gaan met het werk maar we nemen de tijd om het resterende werk goed uit te kunnen voeren. Veiligheid heeft de hoogste prioriteit. Als er urgente zaken zijn dan pakken we die wel meteen op. Op dit moment zijn we nog aan het werk op een paar plekken op de Oudegracht en de Kromme Nieuwegracht. Deze werkzaamheden ronden we af in 2020.

Gat in de weg

Onlangs is een gat geconstateerd in een werfkelder. De werfkelder ligt onder de openbare weg aan de Nieuwegracht. De weg is grotendeels afgesloten en alleen bereikbaar voor fietsers en voetgangers. Ook een tweede, naastgelegen kelder is geïnspecteerd en verkeert in zorgelijke staat. Hoewel er geen concrete aanwijzingen zijn, kunnen wij niet uitsluiten dat vrachtverkeer een rol speelt bij het gat in de weg. Daarom nemen we het zekere voor het onzekere en is opdracht gegeven om aanvullende verkeersbepalende maatregelen uit te werken voor de grachten met werfkelders. We gaan per locatie bekijken welke maatregelen effectief zijn.

- Een rak is een stuk gracht tussen 2 bruggen.
Verspreidingsgebied: binnenstad grachten

Vrachtwagenverbod

Tussen Hieronymusplantsoen en de Drift gaan wij de verkeerscirculatie aanpassen. Dat betekent dat er hier binnenkort al een vrachtwagenverbod geldt.

Meer informatie

Meer informatie over het herstel van de werven vindt u op www.utrecht.nl/werven. U kunt hier ook de brief lezen die wij aan de raad hebben verstuurd. Met vragen kunt u terecht bij omgevingsmanager Annemieke van Noort via e-mail werven@utrecht.nl. Of kom langs in de werfkelder Oudegracht 387.